

Wałcz, dnia 7 sierpnia 2025 r.

**Rada Powiatu
w Wałczu**

Zarządu Powiatu w Wałczu w załączeniu przekazuje informację o wykonanych i prowadzonych inwestycjach przez Powiat Wałecki w I półroczu 2025 r. wraz z informacją o wielkości otrzymanych środków zewnętrznych.

STAROSTA
dr Bogdan Wankiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a.

**Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Funduszy Pomocowych
w miejscu**

**Informacja o prowadzonych przez Powiat Wałecki w I półroczu 2025 roku
inwestycjach wraz z informacją o wielkości otrzymanych środków zewnętrznych**

1. Starostwo Powiatowe w Wałczu – Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu realizowanego w I półroczu 2025 roku	Okres realizacji zadania/projektu, zgodnie z umową	Wartość zadania brutto (zł), w tym podział na źródła finansowania	Środki pozyskane na realizację zadania/projektu w I półroczu 2025 roku	Nazwa i krótki opis zadania/projektu oraz stan zaawansowania na dzień 30.06.2025 roku
1	Projekt pn.: Remont i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku opieki zdrowotnej na Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przyjazna Przystań” obejmuje: Umowa na usługę wykonania dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim nr IZ.273.22.2022 z dnia 02.06.2022 r. (129 150,00 zł) Umowa nr 03/III/2023 z dnia 06.03.2023 r. o przyłączenie do miejskiej sieci ZEC (5 667,84 zł) Umowa o roboty budowlane nr IZ.273.29.2023 z dnia 10.11.2023 r. wraz z aneksami (6 005 046,74 zł) Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr IZ 10/2023 z dnia 30.11.2023 r. (81 180,00 zł) Zlecenie dot. audytu energetycznego nr IZ 1/2023 z dnia 12.01.2023 r. (3 936,00 zł) Zlecenie dot. wykonania tablic informacyjnych nr IZ 13/2023 z dnia 10.05.2023 r. (2 214,00 zł) Zlecenie dot. wykonania ekspertyzy ornitologicznej nr IZ 28/2023 z dnia 09.08.2023 r.	10.11.2023 r. 10.08.2025 r.	6 852 186,00 zł w tym: – 1 960 000,00 zł dofinansowanie Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych (promesa nr Edycja3PGR/2021/2958/PolskiŁad) – 290 104,80 zł 80% dofinansowanie PFRON w ramach programu „Dostępna Przestrzeń publiczna” – 72 526,20 zł 20% wkład własny PFRON w ramach programu „Dostępna Przestrzeń publiczna” – 500 000,00 zł dotacja WFOŚiGW umowa dotacji nr 2024D5527S z dnia 12.12.2024 r. – 500 000,00 zł umowa pożyczki WFOŚiGW umowa pożyczki nr 2024P5523S z dnia 12.12.2024 r. – 3 529 555,00 zł środki budżetu Powiatu	0,00 zł	Trwają roboty dotyczące terenów rekreacyjnych oraz roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Zakończone zostały wszystkie prace termomodernizacyjne. Wykonano podjazd do budynku dla osób niepełnosprawnych oraz przygotowano miejsce postojowe (wykonano utwardzenia) dla ON. Usunięto drzewa z terenu objętego inwestycją. Docelowo placówka przeznaczona będzie dla 14 dzieci i ich opiekunów. Placówkę zaprojektowano z uwzględnieniem pomieszczeń m.in.: 7 sypialni 2-osobowych, pokoju zabaw/świetlicy, pokoju nauki, pokoju odwiedzin, pokoju wychowawców, aneksu kuchennego, jadalni, pralni, łazienek przy pokojach, pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych, technicznych oraz innych wymaganych przepisami szczegółowymi. Zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane termin wykonania zadania przypada na dzień 10.08.2025r.

	(1 000,00 zł) Zlecenie dot. nadzoru specjalisty ornitologa i chiropterologa nr IZ 32/2023 z dnia 06.12.2023 r. (3 000,00 zł) Zlecenie dot. wykonania odwiertów geologicznych oraz precyzyjne określenie warunków wodno-gruntowych podłoża nr IZ 1/2024 z dnia 10.01.2024 r. (2 214,00 zł)				<u>Zadanie w trakcie realizacji.</u>
2	Przedsięwzięcie pn.: Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu w dziedzinie prace budowlane w ramach Krajowego Planu Odbudowy <u>obejmuje:</u> Umowa o wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego nr IZ 9/2023 z dnia 27.09.2023 r. (31 980,00 zł) Umowa o roboty budowlane nr IZ.273.3.2024 z dnia 07.06.2024 r. wraz z aneksem (7 057 385,76 zł) Umowa o świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nr IZ.273.9.2024 z dnia 07.06.2024 r. (36 715,50 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.21.2024 z dnia 10.10.2024 r. – wyposażenie (50 815,00 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.2.2025 z dnia 16.01.2025 r – sprzęt specjalistyczny (548 322,00 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.3.2025 z dnia 26.02.2025 r. – sprzęt komputerowy (462 544,43 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.4.2025 z dnia 26.02.2025 r. – sprzęt komputerowy (229 923,90 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.5.2025 z dnia 26.02.2025 r. – sprzęt komputerowy	03.06.2024 r. 30.06.2026 r.	14 409 301,95 zł w tym: – 11 714 879,64 zł netto dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – 2 694 422,31 zł VAT środki budżetu Powiatu	6 293 390,60 zł (zaliczka) Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	W dniu 11.04.2024 r. została podpisana umowa o partnerstwie na rzecz realizacji przedsięwzięcia z Polską Izbą Budownictwa z siedzibą w Warszawie. W dniu 03.06.2024 r. została podpisana umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie a Powiatem Wałeckim. W wyniku przeprowadzonego postępowania na roboty budowlane w dniu 07.06.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Podpisano również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Powołano zespół zarządzający dla przedsięwzięcia. Wszystkie prace związane z robotami budowlanymi zostały zakończone. Dnia 9 stycznia 2025 r. Branżowe Centrum Umiejętności zostało wpisane do rejestru REGON a dnia 9 stycznia 2025 r. BCU zostało wpisane w rejestr Systemu Informacji Oświatowej i nadano nr RSPO 483221. Roboty budowlane zostały zakończone w terminie i uzyskano wszystkie stosowne pozwolenia, w tym również pozwolenie na użytkowanie.

	(77 487,54 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.7.2025 z dnia 14.05.2025 r. – meble (85 601,85 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.8.2025 z dnia 14.05.2025 r. – kursy i szkolenia (17 500,00 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.9.2025 z dnia 14.05.2025 r. – kursy i szkolenia (180 200,00 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.10.2025 z dnia 14.05.2025 r. – kursy i szkolenia (185 000,00 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.11.2025 z dnia 20.05.2025 r. – meble (63 150,66 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.13.2025 z dnia 03.06.2025 r. – sprzęt specjalistyczny (216 607,00 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.14.2025 z dnia 10.06.2025 r. – sprzęt specjalistyczny (23 970,00 zł) Dofinansowanie w ramach Konkursu pt. Tworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs).				Trwają procedury wyposażenia całego budynku Branżowego Centrum Umiejętności. Rozpoczęły się kursy i szkolenia dla osób młodych, osób dorosłych i nauczycieli. <u>Zadanie w trakcie realizacji.</u>
3	Projekt pn.: Remont dachu części budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu <u>obejmuje:</u> Umowa na usługę wykonania dokumentacji projektowej nr IZ 11/2023 z dnia 29.12.2023 r. (158 670,00 zł) Umowa o roboty budowlane nr IZ.273.10.2024 z dnia 30.08.2024 r. + aneks (8 741 522,22 zł) Umowa o świadczenie usług wielobranżowego nadzoru inwestorskiego	30.08.2024 r. 30.10.2025 r.	9 046 321,66 zł w tym: – 7 996 500,00 zł dofinansowanie Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych (promesa nr Edycja8/2023/8048/PolskiLad) – 888 500,00 zł środki budżetu Powiatu – 161 321,66 zł środki budżetu Powiatu	1 903 965,70 zł dofinansowanie Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych (promesa)	Roboty budowlane swoim zakresem obejmują: wymianę pokrycia dachu i elementów zdegradowanych, tj.: wymianę dachówki, część konstrukcji dachu (przegniłej, uszkodzonej), systemy odprowadzenia wody itp. Naprawa i uzupełnienie murów oraz otworów okiennych, remont (wymiana) stolarki okiennej, wymiana opierzenia, (ocieplenie dachu) oraz instalacji elektrycznych i centralnego ogrzewania. Dodatkowo remont małego budynku gospodarczego

	nr IZ.273.11.2024 z dnia 30.08.2024 r. + aneks (98 769,00 zł) Umowa na wykonanie dokumentacji o przyłączenie do sieci nr IZ 15/2024 z dnia 24.10.2024 r. (4 758,87 zł) Umowa o przyłączenie do sieci nr 26368/2024/OD5/ZR9 z dnia 03.12.2024 r. (5 457,27 zł)				i garażu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie. Trwają roboty w budynku oświaty (dawny gospodarczy), w budynku głównym oraz wykonywany jest remont dachu budynku garażowego. Przystąpiono do prac przy przebudowie utwardzeń terenu, zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonywana jest kanalizacja deszczowa do budynku sali gimnastycznej. Większość pomieszczeń wewnątrz budynku już ukończono, trwa wymiana stolarki okiennej oraz przystąpiono do prac naprawczo - konserwatorskich z zastosowaniem specjalistycznych rozwiązań elewacji południowo-wschodniej. Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 30.10.2025 r. <u>Zadanie w trakcie realizacji.</u>
4	Projekt grantowy pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) <u>obejmuje:</u> Umowa sprzedaży nr IZ.273.19.2024 z dnia 30.10.2024 r. zakup serwera do wykonywania kopii zapasowych (177 120,00 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.20.2024 z dnia 30.10.2024 r. – zakup zasilacza UPS (6 765,00 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.15.2025 z dnia 12.06.2025 r. – szkolenia dla 80 pracowników na platformie e-learningowej (9 520,20 zł)	10.04.2024 r. 30.06.2026 r.	850 000,00 zł w tym: – 705 500,00 zł 83% dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 144 500,00 zł 17% dofinansowanie z budżetu państwa	255 000,00 zł Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa	W dniu 10.04.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Powiatem Wałeckim została zawarta umowy o powierzenie grantu w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”. Celem projektu jest poprawa poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Wałczu poprzez: zakup, wdrożenie, konfigurację oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania z zakresu cyberbezpieczeństwa, przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządzającej, personelu IT oraz pracowników administracyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa

	Umowa sprzedaży nr IZ.273.16.2025 z dnia 25.06.2025 r. – zakup skanera podatności do 128 adresów IP (55 900,00 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.17.2025 z dnia 25.06.2025 r. – zakup bezpiecznej platformy poczty elektronicznej (164 200,00 zł)				i cyberhigieny oraz przeprowadzenie audytu – obszar organizacyjny. W ramach realizacji zadania wykonano audyt SZBI, zakupiono serwer do wykonywania kopii zapasowych oraz zasilacz UPS. Obecnie realizowany jest II etap projektu. Przeprowadzono postępowanie na dostawę skanera podatności do 128 adresów IP, wdrożenie bezpiecznej platformy poczty elektronicznej oraz szkolenia dla 80 pracowników na platformie e-learningowej. Zawarto umowy z wykonawcami. Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 30.06.2026 r. <u>Zadanie w trakcie realizacji.</u>
5	Projekt pn. Nasz nowy dom – Powiat Wałecki bliski rodzinie <u>obejmuje:</u> Umowa o świadczenie usług nr IZ 2/2024 z dnia 26.02.2024 r. (6 150,00 zł) Umowa o wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego nr IZ 10/2024 z dnia 30.08.2024 r. (24 600,00 zł) Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ)	29.08.2024 r. 31.03.2026 r.	1 764 705,89 zł w tym: – 1 500 000,00 zł 85% dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 264 705,89 zł 15% środki budżetu Powiatu	0,00 zł	Dnia 29.08.2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu nr FEPZ.05.06-IZ.00-0001/24 pn. Nasz nowy dom – Powiat Wałecki bliski rodzinie. Celem projektu jest stworzenie nowej infrastruktury, Rodzinnego Domu Dziecka (RDD), która zostanie przeznaczona dla co najmniej sześciorga dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Projekt zakłada budowę nowego budynku, który będzie spełniał normy budynku pasywnego w formule „zaprojektuj i wybuduj” w Mirosławcu, wyposażenie obiektu oraz usługi medyczne/rehabilitacyjne dla dzieci przebywających w rodzinnym domu dziecka. Wyłoniono wykonawcę na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego, otrzymano dokumentację.

					Powiat w I półroczu 2025 r. przeprowadził dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie robót budowlanych w formule zaprojektuj-wybuduj, które zakończyły się unieważnieniem. W prowadzonych postępowaniach kwoty najkorzystniejszych ofert przewyższały środki finansowe, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie planowany termin utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka przewidziany jest na koniec marca 2026 r. Planowany termin zakończenia zadania (projektu) to 31.03.2027 r. <u>Zadanie w trakcie realizacji.</u>
6	Projekt pn.: Dla nas miejsc pracy wciąż za mało - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ)	01.10.2024 r. 31.12.2025 r.	1 150 290,00 zł w tym: – 977 746,50 zł dofinansowanie ze środków europejskich – 114 843,50 zł dofinansowanie ze środków dotacji celowej – 57 700,00 zł środki budżetu Powiatu – wkład własny	640 000,00 zł Wojewódzki Urząd Pracy Minister Finansów (zaliczka)	W dniu 22.10.2024 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Głównym celem projektu jest aktywna integracja o charakterze aktywizacji społecznej i zawodowej na rzecz 35 osób zamieszkałych na terenie Powiatu Wałeckiego legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności, poprzez wprowadzenie nowych usług integracyjnych dla obecnych pracowników PZAZ oraz stworzenie nowych miejsc reintegracji prowadzących do zwiększenia zdolności do zatrudnienia. Projekt realizowany jest w partnerstwie.

					Partnerem projektu jest Fundacja Nauka dla Środowiska, natomiast realizatorem Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowe w Wałczu. Planowany termin zakończenia projektu to dzień 31.12.2025 r. <u>Zadanie w trakcie realizacji.</u>
7	Projekt pn.: Zakup pojazdu służbowego tj. samochodu osobowego klasy D o napędzie hybrydowym plug-in na potrzeby funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wałczu	12.02.2025 r. 18.03.2025 r.	178 700,00 zł w tym: – 89 350,00 zł dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 89 350,00 zł środki budżetu Powiatu – wkład własny	89 350,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie	Dnia 10 kwietnia 2025 r. została zawarta umowa dotacji pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie a Powiatem Wałeckim. Celem zadania jest obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez realizację przedsięwzięcia polegającego na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie poprzez zakup pojazdu o parametrach wykorzystujących rozwiązania technologiczne zmniejszające emisję Co2, ograniczające emisję tlenu azotu i innych pyłków. Zadanie zrealizowane.
8	Projekt pn.: Regionalna Sieć Diagnostyczno-Terapeutyczna <u>obejmuje:</u> Zamówienie nr IZ 13/2024 z dnia 12.12.2024 r. na opracowanie operatu szacunkowego nieruchomości lokalowej (984,00 zł) Umowa na usługę wykonania dokumentacji projektowej nr IZ 5/2025 z dnia 04.04.2025 r. (40 221,00 zł) Umowa o roboty budowlane nr IZ.273.12.2025 z dnia 22.05.2025 r. (479 000,00 zł) Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego	01.04.2024 r. 31.01.2029 r.	567 735,00 zł w tym: – 507 630,41 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 59 744,59 zł środki z budżetu państwa	0,00 zł	W dniu 22.05.2025 r. została podpisana umowa z wykonawcą na roboty budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala powiatowego (I piętro skrzydło południowe). Planowany termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest na dzień 31.07.2025 r. Projekt ma na celu stworzenie na terenie województwa zachodniopomorskiego centrów świadczących nieodpłatne usługi kompleksowej diagnozy i terapii dzieci z FASD i innymi deficytami

	nr IZ 8/2025 z dnia 22.05.2025 r. (24 600,00 zł)				rozwojowymi. Prace modernizacyjne polegają na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania części budynku byłego szpitala powiatowego, gdzie powstanie Centrum Terapeutyczne dla dzieci i młodzieży dotkniętych FAS/FASD i innymi deficytami rozwojowymi. <u>Zadanie w trakcie realizacji.</u>
9	Projekt pn.: Zadaszenie łukowe o konstrukcji metalowej istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wąlczu <u>obejmuje:</u> Umowa nr 34 na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej z dnia 26.09.2023 r. (48 585,00 zł) – PCKZiU Umowa na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego nr 1/2024/B z dnia 05.09.2024 r. (27 675,00 zł) Umowa o roboty budowlane nr IZ.273.1.2025 z dnia 10.01.2025 r. (3 340 000,00 zł) Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nr IZ 3/2025 z dnia 23.01.2025 r. (24 600,00 zł) Dofinansowanie w ramach Programu Olimpia – Programu budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich z Ministerstwa Sportu i Turystyki	10.01.2025 r. 29.08.2025 r.	3 340 000,00 zł w tym: – 1 494 620,00 zł dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1 368 500,00 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki – 476 880,00zł środki budżetu Powiatu	0,00 zł	Przedmiotem robót budowlanych jest między innymi: zadaszenie łukowe o konstrukcji metalowej istniejącego boiska wielofunkcyjnego wraz z magazynem sprzętu sportowego oraz budowa budynku zaplecza socjalno-sanitarnego. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przewidziany jest na dzień 29.08.2025 r. <u>Zadanie w trakcie realizacji.</u>

10	Projekt pn.: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, adaptacja budynku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na potrzeby rozszerzenia działalności Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Wałczu Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 (FEPZ)	do dnia 31.12.2026 r.	16 009 830,26 zł w tym: – 11 088 919,78 zł Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 920 910,48 zł środki budżetu Powiatu	0,00 zł	Projekt polega na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, adaptacji budynku wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu na potrzeby rozszerzenia dotychczasowej działalności i zwiększenia możliwości zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Wałczu. Celem projektu jest poprawa warunków infrastrukturalnych dla 20 obecnych pracowników PZAZ oraz zwiększenie liczby miejsc pracy dla co najmniej 13 osób (KiM) z niepełnosprawnością, służących integracji społecznej i zawodowej prowadzących do osiągnięcia przez te osoby samodzielności społecznej i ekonomicznej. Zakres projektu obejmuje prace budowlane polegające na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, adaptacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup wyposażenia obiektu pozwalający na wprowadzenie nowych rodzajów działalności w PZAZ (wyposażenie działu pralni z barierą higieny, wyposażenie działu montażu z magazynem produkcyjnym, wyposażenie działu nadruku, wyposażenie sali szkoleniowej, wyposażenie zaplecza socjalnego, gabinetu psychologa). <u>Zadanie w trakcie realizacji.</u>
----	---	--------------------------	--	---------	--

2. Starostwo Powiatowe w Wałczu – Wydział Edukacji i Rozwoju Powiatu

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu realizowanego w I półroczu 2025 roku	Okres realizacji zadania/projektu, zgodnie z umową	Wartość zadania brutto (zł), w tym podział na źródła finansowania	Środki pozyskane na realizację zadania/projektu w I półroczu 2025 roku	Nazwa i krótki opis zadania/projektu oraz stan zaawansowania na dzień 30.06.2025 roku
1	Projekt pn.: Platforma edukacyjna wykorzystująca innowacyjne technologie w ramach partnerstwa Powiatu Uckermark i Powiatu Wałęckiego obejmuje: Umowa sprzedaży nr IZ.273.8.2024 z dnia 30.07.2024 r. (422 999,46 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.13.2024 z dnia 30.08.2024 r. wraz z aneksem (162 709,30 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.14.2024 z dnia 30.08.2024 r. (155 561,00 zł) Umowa sprzedaży nr IZ.273.15.2024 z dnia 30.08.2024 r. (1 178 955,00 zł) Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburg - Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027	01.01.2024 r. 31.12.2026 r.	3 694 302,41 zł w tym: – 2 955 441,92 zł 80% dofinansowanie z EFRR – 738 860,49 zł 20% środki budżetu Powiatu	19 197,23 euro 79 675,61 zł Zakup do refinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Mecklenburg - Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027 w 80%.	W ramach dostaw zostały zakupione: aplikacje VR oraz urządzenia do nauki zawodów: kucharz, barista, kelner, barman, logistyk, a także aplikacja do nauki języka niemieckiego. 3 pracownicy audiowizualne (PCKZiU, ZS nr 4 RCKU, LCN) zostały wyposażone w kompletny sprzęt videokonferencyjny. Zakupiony został sprzęt komputerowy dla PCKZiU, ZS nr 4 RCKU oraz dla Starostwa Powiatowego. Zadania: 1. Zakup, instalacja i wdrożenie aplikacji i urządzeń do nauki zawodu w technologii VR. 2. Zakup, instalacja i konfiguracja urządzeń i oprogramowania do wyposażenia laboratoriów do nauki zawodu. 3. Dostawa sprzętu komputerowego. Przeprowadzono postępowanie na usługi przeprowadzenia zajęć z nauki zawodu oraz nauki języka niemieckiego. Została zawarta umowa Planowany termin zakończenia realizacji zadania 31.12.2026 r. <u>Inwestycja w trakcie realizacji.</u>
2	Projekt pn.: Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych ptaków i schronień nietoperzy dla chronionych gatunków na terenie Euroregionu Pomerania	01.01.2024 r. 31.12.2026 r.	1 249 523,33 zł w tym: – 999 618,66 zł 80% dofinansowanie z EFRR – 249 904,67 zł	0,00 zł	W ramach projektu zostaną wdrażane rozwiązania w zakresie ochrony i rozwoju różnorodności biologicznej (zakup m.in. budek lęgowych, domków

Zadanie: Zakup plotera laserowego (900x600) 130W Zlecenie nr ED 1/2024/B z dnia 12 lutego 2024 r. (22 220,00 zł) Projekt dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburg - Vorpommern / Brandenburg / Polska 2021-2027		20% środki budżetu Powiatu		dla owadów, organizacja warsztatów ekologicznych oraz pikników) Planowany termin zakończenia realizacji zadania 31.12.2026 r. <u>Inwestycja w trakcie realizacji.</u>
--	--	----------------------------	--	--

3. Starostwo Powiatowe w Wałczu – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu realizowanego w I półroczu 2025 roku	Okres realizacji zadania/projektu, zgodnie z umową	Wartość zadania brutto (zł), w tym podział na źródła finansowania	Środki pozyskane na realizację zadania/projektu w I półroczu 2025 roku	Nazwa i krótki opis zadania/projektu oraz stan zaawansowania na dzień 30.06.2025 roku
1	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Piecnik, Jabłonowo i Jadwiżyn – gmina Mirosławiec – II i III etap prac obejmuje: Umowa nr IZ.273.12.2024 z dnia 30.06.2024 r.	30.08.2024 r. 31.12.2025 r.	149 961,60 zł w tym: – 149 961,60 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego	0,00	Zadanie dotyczy modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów Piecnik, Jabłonowo i Jadwiżyn – gmina Mirosławiec – I etap prac (ze względu na szacowane koszty realizacja zadania zaplanowana na okres 2 lat – 2024 I etap, 2025 – II etap)
2	Cyfryzacja materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - dokumentacji stanowiącej dowody zmian w ewidencji gruntów i budynków” - w trakcie przygotowywania dokumentacji przetargowej.	12.2025 r.	158 000,00 zł w tym: – 158 000,00 zł dotacja celowa z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego Decyzja wojewody nr 239/2025 z dnia 19.05.2025 r.	0,00	Zadanie dotyczy przetworzenia informacji dokumentacji stanowiącej dowody zmian w ewidencji gruntów i budynków z wybranych roczników i zakresów powiatu wałeckiego wraz z implementacją do relacyjnej hurtowni danych GEOMATICUS działającej pod kontrolą zintegrowanego systemu informatycznego TurboEWID2007 wersja 10.1

4. Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu realizowanego w I półroczu 2025 roku	Okres realizacji zadania/projektu, zgodnie z umową	Wartość zadania brutto (zł), w tym podział na źródła finansowania	Środki pozyskane na realizację zadania/projektu w I półroczu 2025 roku	Nazwa i krótki opis zadania/projektu oraz stan zaawansowania na dzień 30.06.2025 roku
1	Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2330Z na odcinku Różewo – DW 179”	02.09.2024 r. 30.04.2025 r.	3 765 723,14 zł w tym: - 2 406 596,74 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - 1 359 126,40 zł wkład własny	2 406 596,74 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	W ramach zadania wykonano: - przebudowę drogi - poszerzenie jezdni do 5,5 m. - przebudowano i dobudowano chodniki - wykonano zatokę autobusową - przebudowano kanalizację deszczową. Zadanie zakończone.
2	Projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2318Z na odcinku Miłogoszcz – DK22”	13.12.2024 r. 30.07.2025 r.	4 018 154,69 zł w tym: - 1 789 860,09 zł dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) - 1 900 000,00 zł Nadleśnictwo Tuczo (złożony wniosek o dofinansowanie) - 328 294,60 zł wkład własny	1 789 860,09 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD)	W ramach zadania wykonano - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - poszerzenie jezdni - elementy ulic - zatoka autobusową - kanał technologiczny Zadanie w trakcie realizacji.

7. Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu realizowanego w I półroczu 2025 roku	Okres realizacji zadania/projektu, zgodnie z umową	Wartość zadania brutto (zł), w tym podział na źródła finansowania	Środki pozyskane na realizację zadania/projektu w I półroczu 2025 roku	Nazwa i krótki opis zadania/projektu oraz stan zaawansowania na dzień 30.06.2025 roku
-----	--	--	---	--	---

1	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej powiatowej szkoły ponadpodstawowej w Wałczu	17.09.2024 r. 09.04.2025 r.	3 071 744,00 zł w tym: – 1 979 600,00 zł – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 092 144,00 zł środki budżetu Powiatu	1 979 600,00 zł Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.	Roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie budynku B Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie IV piętra budynku B. Inwestycja zakończona.
2	Remont nawierzchni parkingu Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu od strony ulicy Parkowej	05.05.2025 r. 28.05.2025 r.	34 999,99 zł w tym: – 34 999,99 zł środki budżetu Powiatu	0,00 zł	Usunięcie zniszczonych elementów starej nawierzchni parkingu, usunięcie warstwy gruntu, wyrównanie i zagęszczenie nowego podłoża. Ułożenie nowej kostki brukowej, obrzeży i krawężników. Inwestycja zakończona.

8. Dom Pomocy Społecznej w Wałczu

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu realizowanego w I półroczu 2025 roku	Okres realizacji zadania/projektu, zgodnie z umową	Wartość zadania brutto (zł), w tym podział na źródła finansowania	Środki pozyskane na realizację zadania/projektu I półroczu 2025 roku	Nazwa i krótki opis zadania/projektu oraz stan zaawansowania na dzień 30.06.2025 roku
1	Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej	13.09.2024 r. 16.05.2025 r.	158 886,89 zł w tym: - 158 886,89 zł środki budżetu Powiatu (100%)	0,00 zł	Wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Wałczu. Inwestycja ukończona.
2	Zakup podnośników sufitowych	01.04.2025 r. 13.05.2025 r.	35 200,00 zł w tym: - 35 200,00 zł dofinansowanie ZUS - 8 800,00 zł – środki własne	35.200,00 zł dofinansowanie ZUS	Projekt pn.: „Dom Pomocy Społecznej w Wałczu – bezpieczny, komfortowy i ergonomiczny transport mieszkańców – wprowadzenie podnośników sufitowych dla poprawy bezpieczeństwa, komfortu i higieny pracy opiekunów”. Inwestycja ukończona.

9. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Wałczu

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego/projektu realizowanego w I półroczu 2025 roku	Okres realizacji zadania/projektu, zgodnie z umową	Wartość zadania brutto (zł), w tym podział na źródła finansowania	Środki pozyskane na realizację zadania/projektu w I półroczu 2025 roku	Nazwa i krótki opis zadania/projektu oraz stan zaawansowania na dzień 30.06.2025 roku
1	Komora podwójna do dezynfekcji ozonem	14.02.2025 r. 25.02.2025 r.	11 365,20 zł Zadanie finansowane ze środków pozyskanych od Organizatora w ramach projektu „Dla nas miejsc pracy wciąż za mało- zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w PZAZ w Wałczu – dotacja celowa na zadania bieżące i inwestycyjne- nr umowy: FEPZ.06.13-IP.01-0008/24	11 365,20 zł	Zadanie finansowane ze środków pozyskanych od Organizatora w ramach projektu „Dla nas miejsc pracy wciąż za mało- zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w PZAZ w Wałczu – dotacja celowa na zadania bieżące i inwestycyjne- nr umowy: FEPZ.06.13-IP.01-0008/24- sprzęt w postaci komory chłodniczej przeznaczony jest do użytku w sklepie charytatywnym
2	Prasa parowa pneumatyczna	24.02.2025 r. 20.03.2025 r.	57 700,53 zł Zadanie finansowane ze środków pozyskanych od Organizatora w ramach projektu „Dla nas miejsc pracy wciąż za mało- zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w PZAZ w Wałczu – dotacja celowa na zadania bieżące i inwestycyjne- nr umowy: FEPZ.06.13-IP.01-0008/24 – 57 700,00 zł . Zadanie finansowane w kwocie 0,53 zł ze środków własnych.	57 700,53 zł	Zadanie finansowane ze środków pozyskanych od Organizatora w ramach projektu „Dla nas miejsc pracy wciąż za mało- zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w PZAZ w Wałczu – dotacja celowa na zadania bieżące i inwestycyjne- nr umowy: FEPZ.06.13-IP.01-0008/24. Zadanie finansowane w kwocie 0,53 zł ze środków własnych. Wyposażenie do pralni jako element pralni z barierą higieniczną.

Sporządziła: Monika Rachubińska

(imię i nazwisko i/lub pieczęć)

Naczelnik Wydziału
Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Funduszy Pomocowych

Aneta Rudnicka

Zatwierdziła:

(imię i nazwisko i/lub pieczęć)